


IT PLANUNG MIT JIRA & JIRA PORTFOLIO

Jänner 2018



ALLES AUS EINER HAND



BASIS

- › Service Desk mit JIRA
- › CMDB mit Insight in JIRA
- › Entwicklungsprojekte in JIRA


ALLES IN JIRA -> BEREIT ZUR PLANUNG

- › Transparenz und Übersichtlichkeit für unsere Kunden
- › Vermeidung von paralleler Bearbeitung durch mehrere Anfragen
- › Ressourcenplanung der IT Mitarbeiter
 - › Projektstunden
 - › operative Stunden
- › Priorisierung der Projekte über die Bereiche hinweg
- › Szenarien Planung auf der Operativen Ebene

- › Aber!


ZUSÄTZLICHE PROBLEMATIK

- > Neben den bzw. anstatt den budgetierten IT Projekten kommen praktisch alle Aufträge ohne jegliche Planung (sogen. Anfragen) direkt in die Fabrik IT.
- > Durch die hohe Auslastung der IT mittels ad hoc Anfragen, kommt es häufig zu Zielkonflikten
- > Diese lösen die IT Mitarbeiter direkt selbst




PORTFOLIOMANAGEMENT

- › Die Einführung eines Portfoliomanagements stellt sicher, dass durch IT die richtigen (im Sinne der Unternehmensstrategie) Projekte umgesetzt werden
- › Dabei wird regelmäßig auf drei Ebenen durch festgelegte Gremien gemeinsam priorisiert.
- › Ad hoc Anfragen werden ebenso in diesen „Trichter“ eingearbeitet



ZUSAMMENSPIEL ZWISCHEN DEN DREI EBENEN



STRATEGISCHES / TAKTISCHES IT PORTFOLIO



Strategisches IT Portfolio
Strategisches IT Portfolio ...

Kanban-Board

SCHNELL-FILTER: [Nur meine Vorgänge](#) [Zuletzt aktualisiert](#)

Board ▾ ⌵

2 Ideenspeicher
4 In Umsetzung
0 Fertig

[Veröffentlichen...](#) ⌵

▼ Mehrwert beim Kunden schaffen 2 Vorgänge

i SIP-5

Online Marketing Strategie (Social Media) entwickeln und umsetzen

2018-Q1

Kinz Daniela (07201)

DIG-1

i SIP-6

Data Analytics Fähigkeiten aufbauen

2018-Q1

Pumsenberger Robert (02351)

DIG-2

▼ Wachstum durch Innovation 2 Vorgänge

i SIP-11

Digitale Sandbox

2018-Q2

Baumgartner Georg (05367)

INN-1

i SIP-10

Digitales Betriebsmodell umsetzen

2018-Q1

Pumsenberger Robert (02351)

DIG-19

▼ Operative Exzellenz 2 Vorgänge

i SIP-12

Digitale Prozesse

2018-Q1

Ungerer Judith (07089)

DIG-8

i SIP-7

Piloten Digitalisierung umsetzen

2018-Q1

Pumsenberger Robert (02351)

DIG-3


» KANBAN BOARDS

OPERATIVES IT PORTFOLIO




> PORTFOLIO PROJEKT

OPERATIVES IT PORTFOLIO



> PORTFOLIO PROJEKT

PORTFOLIO THEME REPORT



HERAUSFORDERUNGEN

- › Umgewöhnung bei der Planung
- › Mitarbeiter motivieren nach Plan zu Arbeiten
- › Ist Erfassung zur besseren Planung
- › Kontrolle der geplanten Arbeiten
- › Regelmäßige Rücksprache mit den Fachbereichen zur Re-Priorisierung

DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

